



Утверждаю:

Директор ОГБУ «Сусанинский ПНИ»

Цвирко И.Л.

23 января 2017г

ГРАФИК

Торгов на выполненные работы, товары, услуги для ОГБУ «Сусанинский ПНИ» I полугодие 2017г.

№ п/п	Наименование работ	Наличие денежных средств, источник финансирования	Наличие ПСД	Процедура закупки	Сроки размещения	Сроки исполнения
1.	Монтаж вентиляции и пусконаладочные работы в помещении бани на территории ОГБУ «Сусанинский ПНИ»	567802,00 Средства от приносящей доход деятельности Заложены в ПХД	Согласована	Электронный аукцион	Март 2017	До 31.08.2017
2.	Ремонт кровли в столовой № 2	518965,00 Средства от приносящей доход деятельности Заложены в ПХД	Согласована	Электронный аукцион	Апрель 2017	До 30.06.2017
3.	Устройство фасада столовой №2	923190,00 Средства от приносящей доход деятельности Заложены в ПХД	Согласована	Электронный аукцион	Апрель 2017	До 30.06.2017
4.	Капитальный (косметический) ремонт столовой №2	1503526,75 Средства от приносящей доход	На согласовании	Электронный аукцион	Апрель 2017	До 30.07.2017

		деятельности Заложены в ПХД				
5.	Устройство санузла в гараже на территории ОГБУ «Сусанинский ПНИ»	319375,00 Средства от приносящей доход деятельности Заложены в ПХД	Согласована	Электронный аукцион	Август 2017	До 30.10.2017

Закрыт

Исп.Виноградова А.В.